

건설사업관리기술자 투입계획표

□ 용역명 : 고품질강판 시험평가센터 건립공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

		건설사업관리기간														
		시공단계														
구분	분야	등급	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	계 (개월)	비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
상주기술자	책임	고급	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	12.0	
	토목	중급		0.33	0.33										0.7	
	기계	중급			0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	3.3	
	전기	중급			0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	3.3	
기술지원 기술자 (비상주)	건축	중급	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	12.0	
	토목	중급	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	12.0	
	기계	중급	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	12.0	
	환경	중급	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	12.0	
	전기	중급	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	12.0	
	소방	초급													10.0	

주1) 비평가기술자는 착수시 요구등급이상인자를 반드시 배치하여야 하며 미배치시 실격처리하며 관련협회에 부정당업체로 통보

주2) 기술지원기술자중 환경분야는 폐기물처리기술사를 배치하여야 함.